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建設現場における労働環境の改善に向け、週休２日制確保モデル 

工事を見直します。 

 
 神奈川県県土整備局では、平成 28 年度から実施している「週休２日制確保モデル

工事」を見直し、平成 31 年４月１日から適用することとしますので、お知らせしま

す。 
 
 週休２日制確保モデル工事の主な見直しポイントは次のとおりです。 
 
ポイント１ モデル工事の対象を拡大します。 
     （土木工事は対象範囲を拡大し、建築工事は新築工事を新たに追加します。） 
 
ポイント２ 週休２日の考え方を、土曜日と日曜日の連続した現場閉所に限定せず、

４週８休（現場閉所率 28.5％）以上の現場閉所に改め、降雨、降雪等によ

る現場閉所も、休日に含めます。 
 
ポイント３ ４週８休以上の現場閉所を達成した場合、労務費等の割増補正を実施し

ます。 
 
ポイント４ ４週８休以上の現場閉所を達成した場合、工事成績評定で１点加点しま

す。 
また、土曜日と日曜日の連続した現場閉所（完全週休２日）を達成した

場合には、更に１点加点（計２点）します。 
 
ポイント５ 発注方式は、引き続き、受注者がモデル工事の取組の可否を選択できる

受注者希望型とします。 

 
＜県ホームページ＞ 

 週休２日制確保モデル工事 URL 
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/shukyu2.html 

 
問合せ先 
神奈川県県土整備局都市部技術管理課 
 技術管理課長 寶珠山 
 技術管理グループ 永埜、宮入（土木） 

積算システムグループ 香川、井田（建築） 
 電話 ０４５－２１０－６１０８ 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/shukyu2.html


 

2 
 

 
週休２日制確保モデル工事の主な見直し内容 

（県土整備局で平成 31 年４月以降に公告する工事に適用） 

  

１ 主な項目 

 現在のモデル工事 改定モデル工事 

適用期間 H28.11 月～H31.3 月末 H31.4 月～（※１） 

モデル工事 
の対象 

土木工事 
（原則 6,000 万円以上） 

土木工事 
（原則 3,500 万円以上） 

建築工事（新築工事） 
（原則 7,000 万円以上） 

週休２日の 
考え方 

一週間のうち土曜日・日曜

日の連続した現場閉所 
 

週休２日を土曜日・日曜日の連続し

た現場閉所に限定せず、４週８休以

上の現場閉所とする 
また、降雨、降雪等による現場閉所

も休日に含める 

現場閉所の 
考え方 

現場で一日を通して、現場

事務所での事務処理も含

む一切の作業を休止 
 

現場で一日を通して、現場事務所で

の事務処理も含む一切の作業を休

止 
ただし、現場管理上必要な巡回パト

ロール、交通誘導、保守点検等は実

施可能 
 

発注方式 受注者希望型 
（土木工事） 

受注者希望型 
（土木工事・建築工事） 

経費補正の 
実施 なし 

現場閉所率 28.5％（４週８休）以上

を達成した場合には、下表の補正係

数（※２）を用いて割増補正を行う 

工事成績評定 
への反映 

土曜日・日曜日の連続した

現場閉所を８割以上達成

した場合には、１点加点 
 
 

現場閉所率 28.5％（４週８休）以上

を達成した場合には、１点加点 
また、土曜日・日曜日の連続した現

場閉所を達成した場合には、更に１

点加点（計２点） 
（※１）平成 30 年度ゼロ県債工事については、見直し後の実施要領を適用できるよ

う特例的な措置を行うものとする。 

 

（※２）４週８休以上を達成した場合の経費補正に係る補正係数 

 労務費 機械経費（賃料） 共通仮設費 現場管理費 
土木工事 1.05 1.04 1.04 1.05 
建築工事 1.05 － － － 

 


